

2026년 가루쌀 제과·제빵 신메뉴 개발 지원사업 세부 계획 안내

1 홍보지원

① 가루쌀 빵지순례

- (목적) 가루쌀 제과·제빵 신메뉴 판매 활성화
- (참여대상) 가루쌀 제과·제빵 신메뉴 개발 지원사업 참가사
- (빵지순례 기간) 2026. 07. 01 ~ 2026. 10. 31
- 운영방안
 - ① X배너, 포스터, 현판 등 매장에 홍보물 매장 비치
 - ② ‘브레드이발소’ 협업 키링(가루쌀 굿즈) 이벤트
 - 업체별 순차 배송(디자인 4종, 1종당 25개씩 총 100개)
 - 가루쌀빵 포함 2만원 이상 구매한 이벤트 참여 희망 고객 랜덤 증정
 - ③ 스탬프 이벤트(가루쌀빵 1회 1개씩, 5회 이상 구매자가 스탬프 이벤트 참여시 추첨을 통해 한달에 2명 오븐기 증정)
 - ③ 가루쌀 빵지순례 홍보 사이트 운영(flouryricbreadtour.com)

② 가루쌀 신메뉴 개발 지원사업 사업 성과 평가회 (안)

- (참여대상) 사업 참여 업체 30개소 중 선정 업체 30개소
- (일정) 11월 중 예정
- (평가방식) 원료구매, 메뉴 판매, 홍보 등 평가항목 논의중
 - * 8월 중 평가 관련 안내 예정

□ 시상규모

종류	수상(점)	상금(원)	총계(원)
최우수상	3	5,000,000	15,000,000
금상	7	2,500,000	17,500,000
은상	10	1,000,000	10,000,000
동상	10	700,000	7,000,000
계	30	-	49,500,000

2 참여 업체 지원

① 부재료비 지원

- (내용) 가루쌀 신메뉴 개발 과정에 소요되는 부재료비 지원
 - 사업 참여 대상 업체별 최대 100만원 지급
 - 사업 참여 자부담금을 부재료비로 정산하여 지급
- (방법) 사업 참여 업체로부터 가루쌀 신메뉴 레시피 취합 후,
신메뉴 개발에 소요된 부재료비 등 정산
 - 제출자료 : 부재료비 거래명세서, 세금계산서, 이체확인서,
가루쌀 신메뉴 개발 레시피(4종) 등
- 일정
 - 인정 기간 : 2026. 04. 01 ~ 9. 30 내 주문 건 인정
 - 정산 기간 : 8~10월 중

② 가루쌀 원료 구매 지원

- (내용) 제품화 테스트 등에 활용 가능한 가루쌀 원료 지원
 - 사업 참여 업체 대상 최대 150만원 상당 원료 구매지원
- (방법) 가루쌀 플랫폼(rice.bakery.or.kr)을 통한 온라인 구매 후,
입점 업체에서 공급
 - 원료업체 4개사 입점(대두식품, 사조동아원, 새롭푸드, 모운)
 - 제품 구매 후 구매 내역 확인 하여 원료비 지급(최대 150만원)
 - * 온라인 사이트 내 카드결제만 가능
- 일정
 - 인정 기간 : 2026. 07. 10 (예정) ~ 10. 31 내 주문 물량 인정
 - 정산 기간 : 8~11월 중

3 교육

① 가루쌀 세미나

- (방법) 전국 권역별 14개 거점에서 가루쌀 활용 세미나 진행
- (참여대상) 가루쌀 신메뉴 개발에 관심있는 제과업계 종사자
- (일정) 8~10월 중

② 가루쌀 제과·제빵 자문위원 매칭 컨설팅

- (방법) 권역별 자문위원단 15명 구성하여, 사업 미참여 업체 중 가루쌀 메뉴 개발을 희망하는 업체를 매칭 후 기술공유 및 개발 지원
- 참여대상
 - 자문위원단 : 사업참여자 중 자문위원단 희망자 조사하여 선발
 - 개발희망자 : 가루쌀 플랫폼 사이트를 통한 기술자문 신청자
- (일정) 8~10월 중

4 기타 사항

① 가루쌀 플랫폼 사이트 운영

- (내용) 가루쌀 사업 참여자, 기업을 위한 플랫폼 운영
- 가루쌀 플랫폼 주소 : rice.bakery.or.kr
- 문의 게시판 운영 : rice.bakery.or.kr/inquiry

※ 문의처 : 대한제과협회 전형민 주임 070-7126-7709

붙임 세부 일정표

□ 월별 세부일정(운영)

시기(월)	주요 추진내용
2월	■ 협회 내부적으로 사업자 지속적 모집 진행 ■ 플랫폼 1차 완성
3월	■ 가루쌀 신메뉴개발 지원사업 세부추진계획 수립(1주차) ■ aT-대한제과협회 간 업무 약정체결 및 사업착수(1주차) ■ 가루쌀 신메뉴개발 지원사업 사업자 공모
4월	■ 1차 참가 확정 업체 대상 가루쌀 신메뉴개발 지원사업 제품개발 착수 ■ 가루쌀 팝업스토어, 품평회 진행(3주차)
5월	■ 유명캐릭터 콜라보 가루쌀 빵지순례 홍보물 제작 진행
6월	■ 가루쌀 빵지순례 홍보물 제작 진행 ■ 가루쌀 신메뉴 개발 참가업체 최종 확정
7월	■ 가루쌀 빵지순례 홍보 진행 ■ 최종사업자 대상 가루쌀 원료 주문 시작(3주차~) ■ 가루쌀 신메뉴개발 지원사업 제품개발 및 판매 ■ 가루쌀 빵지순례 홍보물 배포 ■ 가루쌀 기술 세미나 운영 시작
8월	■ 가루쌀 빵지순례 홍보 진행
9월	■ 가루쌀 제과·제빵 자문위원 컨설팅 운영 시작 ■ 가루쌀 부재료비 정산
10월	■ 가루쌀 구매지원(150만원 상당) 정산 진행 ■ 가루쌀 신메뉴개발 출시제품 현황 점검 ■ 가루쌀 기술 세미나 운영 완료 ■ 가루쌀 제과·제빵 자문위원 컨설팅 운영 완료
11월	■ 가루쌀 신메뉴개발 지원사업 성과평가회(우수업체 시상식) 진행 ■ 가루쌀 신메뉴개발 지원사업 ■ 가루쌀 신제품 메뉴 개발 지원사업 종료 및 결과보고 ■ 가루쌀 신메뉴개발 지원사업 사업비 정산(3~4주차)
12월	■ '26년도 가루쌀 구입량 파악 등 후속조치